Program Rewitalizacji

Gminy Wigzowna na
lata 2016- 2026

Sprawozdanie z realizacji Programu
Rewitalizacji - stan na styczen 2020r.




Gminny Program Rewitalizacji powstat przy szerokim
udziale mieszkancow, przedstawicieli organizacji
pozarzadowych, przedstawicieli przedsiebiorcéw i innych
interesariuszy rewitalizacji.

Dokument zostat przygotowany i opracowany zgodnie z
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015.

Program stanowi rezultat prac i analiz stuzacych wytyczeniu
obszarow zdegradowanych i obszarow rewitalizacji w gminie
Wigzowna oraz tworzy ramy prowadzenia dziatan
rewitalizacyjnych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby,
wyznacza kierunki i opisuje przedsiewziecia rewitalizacyjne.
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Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Rewitalizacji Gminy

Wigzowna, Koordynator GPR przygotowuje co roku sprawozdani

z realizacji GPR, przedktada go Wojtowi Gminy, a nastepnie
sprawozdanie prezentowane jest na Sesji Rady Gminy.

* W Programie Rewitalizacji Gminy Wigzowna na lata 2016-2026
zaplanowano do realizacji 19 projektéow gtéwnych.

* W roku 2019 realizowano lub kontynuowano prace i
dziatania zwigzane z 9 projektami.
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Lista projektow gtownych:
Nazwa

Utworzenie swietlicy wiejskiej w Rzakcie
Utworzenie mieszkan komunalnych przy ul. Lesnej w miejscowosci Wigzowna

Aktywizacja spoteczno-zawodowa 0sob wykluczonych i przeciwdziatanie
wykluczeniu spotecznemu

,»Aktywna Gmina” - cykl szkolen dla liderow spotecznosci lokalnych i organizacji
pozarzadowych

Budowa targowiska w miejscowosci Wigzowna

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wigzowna poprzez utworzenie
Centrum Aktywnosci Lokalnej

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawta Il w
Gliniance przy ul. Napoleonskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespotu
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiagzownie przy ul. Koscielnej 20

Utworzenie osrodka kultywowania kultury i tradycji ludowej poprzez adaptacje
budynku Izby Regionalnej w Gliniance

Konkurs ekologiczny organizowany w ramach realizacji zadania Edukacja
Ekologiczna w Gminie Wigzowna

Realizacja w
roku 2019

+

Zrealizowano
w latach
poprzednich



10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Lista projektow gtownych:
Nazwa

Utworzenie gminnego klubu sportowo-rekreacyjnego w Rzakcie
Modernizacja budynku komunalnego w Rzakcie
Pielegnacja pomnikow przyrody

PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO - utworzenie Swietlicy Srodowiskowej w
Gliniance

Przedsiebiorczosc¢ w praktyce
Adaptacja Parku oraz Patacu Nojmandw na cele kulturalne

Utworzenie gminnego kompleksu rekreacyjnego z kapieliskiem wodnym wraz z
konieczna infrastrukturg

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wigzowna
Wiazowskie Centrum Ustug Spotecznych

Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne centrum wsi Glinianka

Realizacja w
roku 2019

+

+

Zrealizowano
w latach
poprzednich

+



Przyktady projektow
realizowanych lub

kontynuowanych
w roku 2019




UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W RZAKCIE

Tytut projektu Podmiot Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiggniecia, wartosé, Lokalizacja (0] ({1
zgtaszajacy, zrédto pozyskania realizacji

CENFAVETRY wskaznika

S rgsn s UG Wigzowna —  Poszerzenie Wskazniki produktu: Rok osiggniecia: 2026 Rzakta dz. 207 2017-2026
sSwietlicy Wydziat oferty oswia-  Zwiekszenie powierzchni Wysokos¢ wskaznikéw
wiejskiej w Inwestycji we towo- infrastruktury kultury. produktu: 50 m2 powierzchni
Rzakcie. wspotpracy z kulturalne;. Wskazniki rezultatu: infrastruktury kultu- ry.
GOK liczba przeprowadzonych Wysokos¢ wskaznikdw
zaje¢ w Swietlicy, liczba  rezultatu: 730 zajeC rocznie,
0sOb korzystajgcych z 350 korzystajacych
ulepszonej infrastruktury. mieszkancow obszaru

rewitalizacji. Zrédto:

protokoty odbiorow, listy
obecnosci.

Stan realizacji:

Trwa realizacja zadania. Wykonano przebudowe linii nN kolidujgcej z budowa swietlicy za kwote 67.324,00 zt. W dn. 11.09.2019 r.
zostala zawarta umowa z wytonionym wykonawca, ktory za 485.985,00 zt brutto wybuduje swietlice wiejska. Termin wykonania do
31.08.2020 r. Rozpoczeto roboty budowlane. Do konca 2019 r. powstaty fundamenty, Sciany swietlicy.
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AKTYWIZACJA SPOLECZNO-ZAWODOWA OSOB WYKLUCZONYCH |
PRZECIWDZIALANIE WYKLUCZENIU SPOLECZNEMU

Tytut projektu Podmiot Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiggniecia, Lokalizacja (0] ({1
zgtaszajacy, wartosé, zrédto realizacji

realizujacy pozyskania wskaznika

Aktywizacja GOPS w Wia- Zwiekszenie Wskazniki produktu: Liczba Rok osiggniecia: 2018 Glinianka, 2017-2018
spoteczno- zownie, partner szans na warsztatéw/ uczestnikbéw Wysokos¢ wskaznikow Wigzowna
zawodowa - Stowarzysze- zatrudnienie przedsiewzie¢ szkoleniowych: produktu: 24 uczestnikow Rzakta
osob nie ,Krokus- oséb podnoszenie kompetencji szkolen.
wykluczonych i Wigzowna” wykluczonych i zawodowych, spotecznych, Wysokos¢ wskaznikow
przeciwdziatani zagrozonych poradnictwo spe cjalistyczne, rezultatu: 8 oséb
e wykluczeniu wykluczeniem zawodowe indywidualne zatrudnionych wigczonych
spotecznemu spotecznym konsultacje, kursy, szkolenia i do dziatan spotecznych.
staze zawodowe. Zrodto: listy obecnosci, ilogé
Wskazniki rezultatu: Liczba umaow o prace.

zatrudnionych, wigczonych do
dziatan spotecznych i prac
spotecznie-uzytecznych.

Stan realizacji:
Projekt ,,Mam pomyst na siebie”. We wrzesniu rozpoczeta realizacja Projektu do ktérego na | ture Projektu ( | z lll tur) zrekrutowano zgodnie z wnioskiem o

dofinansowanie 12 uczestnikéw. Psycholog wraz z pracownikami socjalnymi opracowat 12 sciezek wsparcia i reintegracji. Uczestnicy w pierwszej kolejnosci
zostali objeci wsparciem psychologicznym w formie warsztatéw umiejetnosci i kompetencji spotecznych — zajecia grupowe. Zorganizowano wyjazdowe
warsztaty kompetencji spotecznych do Nateczowa/Kazimierza Dolnego. Pozostate wsparcie: comiesieczne wsparcie finansowe dla uczestnikéw, kontrakty

socjalne z uczestnikami, zapewniono dowé6z uczestnikéw na zajecia grupowe.
Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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Budowa targowiska w miejscowosci Wigzowna w celu promocji
produktow lokalnych

Tytut projektu Podmiot Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiggniecia, Lokalizacja (0] ({-1]
zgtaszajacy, wartosé, zrédto realizacji

CEVATETRY pozyskania wskaznika

Budowa Urzad Gminy Promocja Wskazniki produktu: Wysokos$¢ wskaznikéw Glinianka, 2017-2018
targowiska w Wigzowna produktow Powierzchnia infrastruktury produktu: 960 m2 po- Wigzowna
miejscowosci lokalnych targowej, liczba rolnikow, wierzchni targowej, 49 Rzakta
Wigzowna w lokalnych przedsiebiorcow i osob przedsiebiorcow korzy-
celu promogc;ji niepetnosprawnych stajgcych z wytworzonej
produktow korzystajgcych z infrastruktury infrastruktury.
lokalnych handlowe] Wysoko$¢ wskaznikéw
Wskazniki rezultatu: Liczba rezultatu: 250 osob
mieszkancéw kupujgcych na kupujgcych.
targowisku Zrédto: protokoty

odbioru, sprawozdania,
umowy, optaty
targowe.

09.01.2018 r. podpisano umowe z wykonawca robét budowlanych, ktéry za 2.875.127,00 zt opracowat projekty budowlane i wykonawcze oraz wybudowat
targowisko. Wybudowany zostat budynek handlowy sktadajacy sie z czesci socjalno-technicznej z sanitariatami, czesci handlowej zamknietej, czesci
handlowej otwartej - wiaty, parkingu na 50 miejsc postojowych wraz z wewnetrznym uktadem drogowym, wewnetrznej linii oSwietlenia terenu, terenéw
utwardzonych, wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, przytacza wodociggowego,
energetycznego gazowego, kanalizacyjnego. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy: 1038,11 m2, powierzchnia uzytkowa 406,45 m2, kubatura budynku:
3605,3 m3. 20.07.2019 r. do uzytku oficjalnie oddano Targowisko Gminne ,,M6j Rynek” w Wigzownie.
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Targowisko
MOJ RYNEK
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Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wigzowna poprzez
utworzenie Centrum Aktywnosci Lokalnej

Tytut projektu Podmiot Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiggniecia, Lokalizacja (0] ({-1
zgtaszajacy, wartos¢é, zrédto realizacji

CENFAVETRY pozyskania
wskaznika

Rewitalizacja Urzad Gminy Zwiekszenie Wskazniki produktu: Liczba Wigzowna 2017-2020
przestrzeni Wigzowna, Gminny dostepnosci do ustug obiektow infrastruktury otoczonych Rok osiggniecia: 2020
et LA Osrodek Kultury, spotecznych oraz wsparciem Wysokos¢ wskaznikow
Wiagzowna Gminny Osrodek  stworzenie warunkow produktu: 1 obiekt objety
poprzez Pomocy Spotecznej na rzecz opieki Wskaznik rezultatu: wspar- ciem.
utworzenie Srodowiskowej, Liczba form aktywno$ci Wysokos¢ wskaznikow
Centrum zwiekszenie realizowanych przez lokalny CAL. rezultatu: 50 aktywno-
Aktywnosci zatrudnienia, Liczba oséb wtgczonych do Sci, 150 osbb korzysta-
Lokalnej udostepnienie pod  wspolnych dziatan w ramach CAL. jgcych z obszaru rewita-
dziatalnos¢, stworzenie Poziom satysfakcji uczestnikow lizacji.
Wielobranzowe;j Zrodto: protokoty od-
Spétdzielni Socjalnej bioru, umowy o prace,

listy obecno$ci.

07.09.2018 r. podpisano umowe z wykonawca robét budowlanych, ktéry za 5.480.560,00 zt wykonat prace budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie
budynku. Istniejacy budynek poddany zostat przebudowie oraz rozbudowie w celu spetnienia przepiséw przeciwpozarowych w zakresie umozliwiajgcym
zmiane sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej z funkcja ustug spotecznych i kultury. Parametry techniczne budynku: powierzchnia netto
1.033,85m2 w tym: powierzchnia uzytkowa [Pu] 484,50 m2; powierzchnia uzytkowa pomocnicza [Pp] 227,70 m2; Instalacje budynkowe: wodno-kanalizacyjna,
cieptej wody uzytkowej, gazowa, ciepta technologicznego, elektroenergetyczna, oswietleniowa, sygnalizacji p.poz., teletechniczna, alarmowa WiN, centralna
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, instalacja centralnego ogrzewania, dzwig osobowy. Zadanie zakonczone.
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PLACOWKA WSPARCIA DZIENNEGO - utworzenie Swietlicy
Srodowiskowej w Gliniance

Tytut projektu Podmiot Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiggniecia, Lokalizacja (0] ({-1
zgtaszajacy, wartos¢é, zrédto realizacji

realizujacy pozyskania
wskaznika

PLACOWKA Gmina Wigzowna, Utworzenie Swietlicy Wskazniki produktu: Wigzowna, 2017-2020
WSPARCIA Gminny Osrodek Srodowiskowej w Wytworzona powierzchnia na cele  Rok osiggniecia: 2020 Glinianka,
oral= = cier - Pomocy Spoteczne, Gliniance, rozszerzenie spofeczne. Rzakta
utworzenie Gminna Komisja  dziatalnosci Swietlicy Wartosci wskaznikow
Swietlicy Rozwigzywania Srodowiskowej w Wskazniki rezultatu: produktu: 50m2 po-
Srodowiskowej Problemdw Wigzownie o forme wierzchni uzytkowe;j.
w Gliniance Alkoholowych, pracy Liczba mieszkancdw, u ktorych
szkoty dziatajgce na podworkowe;. podniesiono poziom integracjii  Wysoko$¢ wskaznikéw
terenie gminy aktywizacji mieszkancow rezultatu: 95 osob za-
ze szczegolnym uwzglednieniem grozonych ubdstwem lub
0s6b wykluczonych wykluczeniem spo-
tecznym objetych
wsparciem.

Trwa realizacja zadania w ramach projektu ,,Bezpieczna przystan”, na ktéry uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 391 686,20 zt. W ramach realizacji projektu
przewidziano utworzenie nowej swietlicy srodowiskowej w Gliniance, uruchomienie placéwki wsparcia dziennego w formie pracy podwérkowej, uruchomienie
klubu mtodziezy, rozszerzenie oferty wsparcia swietlic Srodowiskowych w Zakrecie, Malcanowie i Wigzownie, prowadzenie dziatan profilaktycznych praz
poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przezywajacych trudnosci opiekuinczo- wychowawcze. W ramach dziatan GOPS zrealizowano: 332 godz. wsparcia
socjoterapeutycznego, 333 godz. wsparcia psychologicznego, 330 godz. wsparcia logopedycznego, 74 godz. wsparcia psychologicznego dla

rodzicéw/opiekunéw grupowego i indywidualnego. Ponadto: zorganizowano wyjscia integracyjne do kina oraz spotkanie wigilijne, obchody Dnia Dziecka w
formie pikniku o tematyce bezpieczenstwa w wakacje, wyjazd wakacyjny nad morze dla 65 dzieci i opiekunéw swietlic, wyjazd wakacyjny-terapeutyczny wraz z
warsztatami umiejetnosci opiekunczo-wychowawczych dla 12 rodzin, 730 godz. wsparcia w ramach rozwoju kompetencji kluczowych, w tym:274 godz.
matematycznych, 365 godz. jezyka angielskiego, 91 godz. zaje¢ Swiadomosci i ekspresji kulturalnej, jak rowniez kompetencji obywatelskich.




Wsparcie oferowane
przez GOPS
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